



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Nova Palma/RS	RESTABELECIMENTO DA PONTE RUA CONSTANTE PRENDIN	META 01

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	RESTABELECIMENTO DA PONTE DA RL	26.672,78	% Período:	100,00%											
1.1.	FUNDAÇÃO	26.672,78	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 26.672,78															
Período:	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	26.672,78													
	Outros:	-													
Acumulado:	Investimento:	26.672,78													
	%:	100,00%													
	Repasse:	-													
	Contrapartida:	26.672,78													
	Outros:	-													
	Investimento:	26.672,78													
	Administração Local:	100,00%													

Nova Palma/RS
Local
terça-feira, 17 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: