CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA P	FECHAMENTO E FINALIZAÇÃO DO DEPÓSITO	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/22	2 05/22	3 06/22	4 07/22	5 08/22	6 09/22	7 10/22	8 11/22	9 12/22	10 01/23	11 02/23	12 03/23
1.	FECHAMENTO E FINALIZAÇÃO DO DEPÓS	65.176,36	% Período:	47,03%	32,65%	20,31%									
1.1.	ESTRUTURA - PILARES	2.651,96	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA - VIGAS SUPERIORES	10.211,04	% Período:	100,00%											
1.3.	ALVENARIA PRÉDIO	17.792,42	% Período:	100,00%											
1.4.	ALVENARIA - CHAPISCO, EMBOÇO E REBO	8.532,30	% Período:		100,00%										
1.5.	ESQUADRIAS	12.748,71	% Período:		100,00%										
1.6.	PISO	13.239,93	% Período:			100,00%									

Total: R$ 65.176,36

Período:	%:	47,03%	32,65%	20,31%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	30.655,42	21.281,01	13.239,93										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**30.655,42**	**21.281,01**	**13.239,93**										
Acumulado:	%:	47,03%	79,69%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	30.655,42	51.936,43	65.176,36										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**30.655,42**	**51.936,43**	**65.176,36**										

Nova Palma/RS
Local

quarta-feira, 2 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Ronaldo Tomazi
CREA/CAU: CAU A53951-1
ART/RRT: