PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA				
ESQUADRIAS E.M.E.I. AQUARELA				
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO				
Item	**Descrição dos serviços**	**VALOR R$**	**1 MÊS**	**2 MÊS**
1	ESQUADRIAS	15.799,69	7.899,84	
				7.899,84
	TOTAL/MÊS		**7.899,84**	**7.899,84**
	TOTAL MÃO DE OBRA R$			
VALOR %		100%	50,00%	50,00%

NOVA PALMA , 26 de ABRIL DE 2016

Adroaldo José Santi
Prefeito Municipal

Guilherme Simões Pires
Engenheiro Civil - CREA RS201.367