PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor R$	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
1.1	RUA GIOSEPH PIOVESAN	179.701,04	50.000,00	50000	50.000,00	29.701,04	
1.2	RUA A	57.670,85					57.670,85
1.3	RUA B	57.670,85					57.670,85
	SUB-TOTAL R$	**295.042,74**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**29.701,04**	**115.341,70**
	VALOR %		16,95%	16,95%	16,95%	10,07%	39,09%
	TOTAL ACUMULADO		50.000,00	100.000,00	150.000,00	179.701,04	295.042,74
	VALOR % ACUMULADO	100,00%	16,95%	33,89%	50,84%	60,91%	100,00%

NOVA PALMA, 28 ABRIL DE 2016.

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA-RS 201367