PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

MATERIAL PARA TORRE METÁLICA DE 10,00 METROS E ALTURA E RESERVATÓRIO DE 15.000L

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor R$	Mês 1	Mês 2		
1.1	TORRE + CAIXA - GRAMADO	21.187,55	21.187,55			
1.2	TORRE + CAIXA - COMÉRCIO	21.187,55		21.187,55		
	SUB-TOTAL R$	**42.375,10**	**21.187,55**	**21.187,55**		
	VALOR %		50,00%	50,00%		
	TOTAL ACUMULADO	42.375,10	21.187,55	21.187,55		
	VALOR % ACUMULADO	100,00%	50,00%	50,00%		

NOVA PALMA, 08/06/2016

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA-RS 201367