Unidade Básica de Saúde III - Sede

Cronograma físico-financeiro

Item	Descrição	Valor R$	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
3	**COBERTURA**	21896,29	50,00%	10948,14	50,00%	10948,14						
6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	158,43	100,00%	158,43								
7	**REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS**	15909,80									100,00%	15909,80
8	**ESQUADRIAS**	105666,89			20,00%	21133,38	40,00%	42266,76	40,00%	42266,76		
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	42038,18			100,00%	42038,18						
10	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	45398,30					60,00%	27238,98	20,00%	9079,66	20,00%	9079,66
11	**REDE DE AR COMPRIMIDO**	4734,35			100,00%	4734,35						
12	**COMUNICAÇÃO VISUAL**	3414,10									100,00%	3414,10
13	**DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA**	5019,63									100,00%	5019,63
	TOTAL	244235,98		11106,58		78854,05		69505,74		51346,42		33423,20

Nova Palma, 13 julho de 2016

Adroaldo José Santi
Prefeito Municipal

Guilherme Simões Pires
Engenheiro Civil - CREA RS201.367