Unidade Básica de Saúde I - Santo Inácio

Cronograma físico-financeiro

Item	Descrição	Valor R$	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
3	**COBERTURA**	13105,26	50,00%	6552,63	50,00%	6552,63						
5	**MUROS**	8712,71	100,00%	8712,71								
7	**REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS**	13501,88									100,00%	13501,88
8	**ESQUADRIAS**	48537,14			20,00%	9707,43	40,00%	19414,85	40,00%	19414,85		
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	19535,32			100,00%	19535,32						
10	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	36332,11			20,00%	7266,42	60,00%	21799,27	20,00%	7266,42		
12	**COMUNICAÇÃO VISUAL**	2313,88									100,00%	2313,88
13	**DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA**	3383,13									100,00%	3383,13
	TOTAL	145421,44		15265,34		43061,80		41214,12		26681,28		19198,89

Nova Palma, 13 julho de 2016

Adroaldo José Santi
Prefeito Municipal

Guilherme Simões Pires
Engenheiro Civil - CREA RS201.367