PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

Ampliação da Escola Municipal Pr.ª Candida Zasso

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor R$	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7
1	**Instalação da obra**	11.190,98	11.190,98						
2	**Movimentação de terra**	3.373,06	3.373,06						
3	**Infra-estrutura**	117.916,92		88.437,69	29.479,23				
4	**Supra-estrutura**	152.603,29			76.301,64	76.301,64			
5	**Paredes em geral**	66.940,70			22.313,57	44.627,13			
6	**Coberturas**	36.782,98					36.782,98		
7	**Impermeabilizações**	453,46		453,46					
8	**Pavimentações**	110.600,99						55.300,50	55.300,50
9	**Revestimentos**	163.720,05					81.860,02	81.860,02	
10	**Esquadrias**	71.839,30							
11	**Vidros**	6.717,13							
12	**Instalações Hidro-Sanitárias e Equipamentos**	26.910,90							26.910,90
13	**Instalações Elétricas e Telefônicas**	51.405,98							51.405,98
14	**Pintura**	58.806,67							
15	**Acessorios**	6.089,32							
	SUB-TOTAL R$	**885.351,72**	**14.564,04**	**88.891,15**	**128.094,44**	**120.928,77**	**118.643,00**	**137.160,52**	**133.617,37**
	VALOR %	100,00%	1,65%	10,04%	14,47%	13,66%	13,40%	15,49%	15,09%
	TOTAL ACUMULADO	885.351,72	14.564,04	103.455,19	231.549,63	352.478,40	471.121,41	608.281,93	741.899,30
	VALOR % ACUMULADO	100,00%	1,65%	11,69%	26,15%	39,81%	53,21%	68,71%	83,80%

Nova Palma, junho de 20

Adroaldo José Santi
Prefeito Municipal

Ronaldo Tomazi
Arquiteto e Urbanista
CAU A-53951-1

Mês 8
71.839,30
6.717,13
58.806,67
6.089,32
143.452,42
16,20%
885.351,72
100,00%

)16