CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA
PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 50,00 X 4,20 METROS
LOCALIDADE DA SALETE - SOBRE O RIO SOTURNO

Item	Descrição do Serviço	Valor do Serviço	Periodo em dias		
			30	60	90
1	SERVIÇOS INICIAIS	10.726,55	10.726,55		
2	INFRA-ESTRUTURA	9.307,89		9.307,89	
3	MESO-ESTRUTURA	77.050,44			77.050,44
	Valor da Parcela	97.084,88	10.726,55	9.307,89	77.050,44
	Valor Total Acumulado	97.084,88	10.726,55	20.034,44	97.084,88
	Porcentagem da Parcela	100,00%	11,05%	9,59%	79,36%
	Porcentagem Total Acumulada	100,00%	11,05%	20,64%	100,00%

Nova Palma/RS 24 de agosto de 2016

Adroaldo Jose Santi
Prefeito Municipal

Guilherme Simões Pires
Eng. Civil CREA 201.367