PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor R$	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.1	AV. NOVO PARAÍSO	275.869,95	65.000,00	65000	65.000,00	80.869,95
	SUB-TOTAL R$	**275.869,95**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**80.869,95**
	VALOR %		23,56%	23,56%	23,56%	29,31%
	TOTAL ACUMULADO		65.000,00	130.000,00	195.000,00	275.869,95
	VALOR % ACUMULADO	100,00%	23,56%	47,12%	70,69%	100,00%

NOVA PALMA, 17 NOVEMBRO DE 2016.

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA-RS 201367