CAIXA

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 0 | 0 |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>02/20 | 2<br>03/20 | 3<br>04/20 | 4<br>05/20 | 5<br>06/20 | 6<br>07/20 | 7<br>08/20 | 8<br>09/20 | 9<br>10/20 | 10<br>11/20 | 11<br>12/20 | 12<br>01/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DO CAMI | 167.084,51 | % Período: | 37,09% | 31,06% | 31,85% | | | | | | | | | |
| 1.1. | LOCAÇÃO DA OBRA | 2.144,40 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | INFRAESTRUTURA - ESTACAS | 7.236,21 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | ALVENARIA EMBASAMENTO 19CM | 1.677,78 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | SUPRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES | 12.537,15 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | ESTRUTURA - PILARES | 2.937,44 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | ESTRUTURA - VIGAS FECHAMENTO | 6.491,17 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | CONTRAVERGA | 861,99 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | LAJE | 14.693,45 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.9. | ALVENARIA | 28.078,60 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | ALVENARIA - CHAPISCO, EMBOÇO E REBC | 16.440,16 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.11. | IMPRERMEABILIZAÇÃO COBERTURA | 3.571,92 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.12. | ESQUADRIAS | 15.419,61 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.13. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO | 17.196,48 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.14. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.490,19 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.15. | PISO | 28.493,75 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.16. | PINTURA | 3.814,21 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |

**Total: R$ 167.084,51**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 37,09% | 31,06% | 31,85% | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 61.964,74 | 51.902,01 | 53.217,76 | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **61.964,74** | **51.902,01** | **53.217,76** | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 37,09% | 68,15% | 100,00% | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 61.964,74 | 113.866,75 | 167.084,51 | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **61.964,74** | **113.866,75** | **167.084,51** | | | | | | | | | |

Nova Palma
**Local**

segunda-feira, 27 de junho de 2022
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Ronaldo Tomazi**
**CREA/CAU: RS-A53951-1**
**ART/RRT:**