CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Nova Palma	RUA COBERTA	RUA COBERTA - 2 (DUAS) UNIDADES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/19	2 02/19	3 03/19	4 04/19	5 05/19	6 06/19	7 07/19	8 08/19	9 09/19	10 10/19	11 11/19	12 12/19
1.	0,00%	698.840,55	% Período:	22,12%	55,80%	22,08%									
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	3.000,20	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	14.182,91	% Período:	100,00%											
1.3.	BASE DO PILAR EM CONCRETO ARMADO	12.987,02	% Período:	100,00%											
1.4.	PILARES (INCLUSO JATEAMENTO E FUND	124.416,31	% Período:	100,00%											
1.5.	VIGAS PRINCIPAIS DA ESTRUTURA - TRAN	197.471,74	% Período:		100,00%										
1.6.	VIGAS DE TRAVAMENTO DA COBERTURA	94.610,48	% Período:		100,00%										
1.7.	VIGAS BEIRAL	97.860,85	% Período:		100,00%										
1.8.	COBERTURA POLICARBONATO 10mm (INC	154.311,04	% Período:			100,00%									

Total: R$ 698.840,55

		1 01/19	2 02/19	3 03/19	4 04/19	5 05/19	6 06/19	7 07/19	8 08/19	9 09/19	10 10/19	11 11/19	12 12/19
Período:	%:	22,12%	55,80%	22,08%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	154.586,44	389.943,07	154.311,04									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**154.586,44**	**389.943,07**	**154.311,04**									
Acumulado:	%:	22,12%	77,92%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	154.586,44	544.529,51	698.840,55									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**154.586,44**	**544.529,51**	**698.840,55**									

Nova Palma/RS
Local

quinta-feira, 26 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: