CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1058800-29	47147/2018	Prefeitura Municipal de Nova Palma	Centro Cultural de Nova Palma	Execução da 2ª Fase do Centro Cultural de Nova Palma

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/19	2 02/19	3 03/19	4 04/19	5 05/19	6 06/19	7 07/19	8 08/19	9 09/19	10 10/19	11 11/19
1.	AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO CENTRO CULT	162.839,40	% Período:	18,27%	17,81%	22,15%	17,40%	17,38%	6,98%					
1.1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	2.772,47	% Período:	100,00%										
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.103,93	% Período:	100,00%										
1.3.	INFRAESTRUTURA - SAPATAS	3.174,47	% Período:	100,00%										
1.4.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	18.278,48	% Período:	100,00%										
1.5.	ESTRUTURA - PILARES	4.428,26	% Período:	100,00%										
1.6.	ESTRUTURA - VIGA DE FORRO	4.227,71	% Período:		100,00%									
1.7.	ALVENARIA	22.235,71	% Período:		100,00%									
1.8.	CONTRAVERGA	2.546,01	% Período:		100,00%									
1.9.	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO	17.332,55	% Período:			100,00%								
1.10.	LAJE	7.113,49	% Período:			100,00%								
1.11.	COBERTURA	11.618,69	% Período:			100,00%								
1.12.	CONTRAPISO, PISO	13.300,56	% Período:				100,00%							
1.13.	ESQUADRIAS	15.026,41	% Período:				100,00%							
1.14.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	28.307,55	% Período:					100,00%						
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.390,20	% Período:						100,00%					
1.16.	PINTURA INTERNA	4.346,15	% Período:						100,00%					
1.17.	PINTURA EXTERNA	3.636,76	% Período:						100,00%					
2.1.	ABERTURA PORTA + PORTA DE VIDRO + VI	5.002,66	% Período:						100,00%					
2.2.	REVESTIMENTO PISO	8.021,03	% Período:						100,00%					
2.3.	REFORMA GESSO	353,12	% Período:						100,00%					
2.4.	PINTURA INTERNA	6.129,74	% Período:						100,00%					
2.5.	PINTURA EXTERNA	5.507,21	% Período:						100,00%					

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1058800-29	47147/2018	Prefeitura Municipal de Nova Palma	Centro Cultural de Nova Palma	Execução da 2ª Fase do Centro Cultural de Nova Palma

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/19	2 02/19	3 03/19	4 04/19	5 05/19	6 06/19	7 07/19	8 08/19	9 09/19	10 10/19	11 11/19
2.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.569,56	% Período:							100,00%				
2.7.	DRENAGEM LATERAL	15.031,93	% Período:							100,00%				
2.8.	CALÇADAS EXTERNAS	17.857,46	% Período:							100,00%				

Total: R$ 223.312,11

		1 01/19	2 02/19	3 03/19	4 04/19	5 05/19	6 06/19	7 07/19	8 08/19	9 09/19	10 10/19	11 11/19
Período:	%:	13,33%	12,99%	16,15%	12,68%	12,68%	16,29%	15,88%				
	Repasse:	29.696,98	28.950,33	35.991,25	28.269,26	28.249,88	36.312,73	35.386,71				
	Contrapartida:	60,63	59,10	73,48	57,71	57,67	74,14	72,24				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**29.757,61**	**29.009,43**	**36.064,73**	**28.326,97**	**28.307,55**	**36.386,87**	**35.458,95**				
Acumulado:	%:	13,33%	26,32%	42,47%	55,15%	67,83%	84,12%	100,00%				
	Repasse:	29.696,98	58.647,31	94.638,56	122.907,82	151.157,70	187.470,43	222.857,14				
	Contrapartida:	60,63	119,73	193,21	250,92	308,59	382,73	454,97				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**29.757,61**	**58.767,04**	**94.831,77**	**123.158,74**	**151.466,29**	**187.853,16**	**223.312,11**				

Nova Palma/RS
Local

terça-feira, 17 de setembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: 10346333