PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR AV. 24 DE MAIO - DISTRITO DE CAEMBORA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor R$	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	
1	AV. 24 DE MAIO - DISTRITO DE CAEMBORÁ - NOVA PALMA / RS	56.326,52	56.326,52					
		56.326,52		56.326,52				
		56.326,52			56.326,52			
		56.326,52				56.326,52		
		56.326,53					56.326,53	
	SUB-TOTAL R$	**281.632,61**	**56.326,52**	**56.326,52**	**56.326,52**	**56.326,52**	**56.326,53**	
	VALOR %		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
	TOTAL ACUMULADO		56.326,52	112.653,04	168.979,56	225.306,08	281.632,61	
	VALOR % ACUMULADO		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	

NOVA PALMA, AGOSTO DE 2020.

André Luiz Rossato
Prefeito Municipal

Guilherme Simões Pires
Eng. Civil - CREA-RS 201.367