MENU

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	Prefeitura Municipal de Nova Palma	0	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

FILTRO

	Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/21	2 10/21	3 11/21	4 12/21	5 01/22	6 02/22	7 03/22	8 04/22	9 05/22	10 06/22	11 07/22	12 08/22
F	Linha calculada	1.	VESTIÁRIO.DORMITÓRIO.BANHEIRO.ALMO	115.346,81	% Período:	10,22%	16,88%	26,34%	21,25%	25,31%							
F	Linha calculada	1.1.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	4.151,60	% Período:	100,00%											
F	Linha calculada	1.2.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME 15.	4.730,56	% Período:	100,00%											
F	Linha calculada	1.3.	ALVENARIA	8.317,12	% Período:		100,00%										
F	Linha calculada	1.4.	CONTRAVERGA	1.524,74	% Período:		100,00%										
F	Linha calculada	1.5.	CHAPISCO, EMBOÇO, REBOCO	13.550,19	% Período:			100,00%									
F	Linha calculada	1.6.	FORRO GESSO	3.639,27	% Período:				100,00%								
F	Linha calculada	1.7.	COBERTURA	16.829,89	% Período:			100,00%									
F	Linha calculada	1.8.	CONTRAPISO/PISO GARAGEM E ALMOX	9.627,61	% Período:		100,00%										
F	Linha calculada	1.9.	CONTRAPISO/PISOBANHEIROS,DORMITÓR	3.967,28	% Período:				100,00%								
F	Linha calculada	1.10.	REVESTIMENTO CERÂMICO BANHEIRO	2.776,96	% Período:				100,00%								
F	Linha calculada	1.11.	ESQUADRIAS	20.991,88	% Período:					100,00%							
F	Linha calculada	1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.884,26	% Período:				100,00%								
F	Linha calculada	1.13.	ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA	2.909,22	% Período:	100,00%											
F	Linha calculada	1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.241,02	% Período:				100,00%								
F	Linha calculada	1.15.	PINTURA INTERNA	5.792,57	% Período:					100,00%							
F	Linha calculada	1.16.	PINTURA EXTERNA	2.412,64	% Período:					100,00%							

Total: R$ 115.346,81

		1 09/21	2 10/21	3 11/21	4 12/21	5 01/22	6 02/22	7 03/22	8 04/22	9 05/22	10 06/22	11 07/22	12 08/22
Período:	%:	10,22%	16,88%	26,34%	21,25%	25,31%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	11.791,38	19.469,47	30.380,08	24.508,79	29.197,09							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**11.791,38**	**19.469,47**	**30.380,08**	**24.508,79**	**29.197,09**							
Acumulado:	%:	10,22%	27,10%	53,44%	74,69%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	11.791,38	31.260,85	61.640,93	86.149,72	115.346,81							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**11.791,38**	**31.260,85**	**61.640,93**	**86.149,72**	**115.346,81**							

Nova Palma/RS
Local

quarta-feira, 4 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: