CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
910400/2021	25502/2021	Prefeitura Municipal de Nova Palma	FEIRA LIVRE	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DA FEIRA LIVRE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20	7 08/20	8 09/20	9 10/20	10 11/20	11 12/20	12 01/21
1.	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PAR	323.389,06	% Período:	17,57%	18,19%	18,10%	15,91%	17,42%	12,82%						
1.1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	5.946,11	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA - ESTACAS	10.471,84	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES	36.955,32	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA - PILARES	11.412,41	% Período:		100,00%										
1.5.	ESTRUTURA - VIGAS SUPERIORES	17.424,35	% Período:			100,00%									
1.6.	CONTRAVERGA	3.762,89	% Período:		100,00%										
1.7.	LAJE	41.096,01	% Período:			100,00%									
1.8.	ALVENARIA PRÉDIO	37.360,10	% Período:		100,00%										
1.9.	ALVENARIA MURO	6.298,17	% Período:		100,00%										
1.10.	ALVENARIA - CHAPISCO, EMBOÇO E REBC	30.053,97	% Período:				100,00%								
1.11.	COBERTURA	21.382,67	% Período:				100,00%								
1.12.	ESQUADRIAS	30.134,70	% Período:					100,00%							
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO	17.192,28	% Período:					100,00%							
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.021,99	% Período:					100,00%							
1.15.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DEFINIT	3.433,63	% Período:	100,00%											
1.16.	PISO	30.945,26	% Período:						100,00%						
1.17.	PINTURA	10.497,36	% Período:						100,00%						

Total: R$ 323.389,06

		1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20	7 08/20	8 09/20	9 10/20	10 11/20	11 12/20	12 01/21
Período:	%:	17,57%	18,19%	18,10%	15,91%	17,42%	12,82%						
	Repasse:	41.939,10	43.435,35	43.204,11	37.974,37	41.601,03	30.596,04						
	Contrapartida:	14.867,80	15.398,22	15.316,25	13.462,27	14.747,94	10.846,58						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**56.806,90**	**58.833,57**	**58.520,36**	**51.436,64**	**56.348,97**	**41.442,62**						
Acumulado:	%:	17,57%	35,76%	53,85%	69,76%	87,18%	100,00%						
	Repasse:	41.939,10	85.374,45	128.578,56	166.552,93	208.153,96	238.750,00						
	Contrapartida:	14.867,80	30.266,02	45.582,27	59.044,54	73.792,48	84.639,06						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**56.806,90**	**115.640,47**	**174.160,83**	**225.597,47**	**281.946,44**	**323.389,06**						

Nova Palma/RS
Local

terça-feira, 26 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: 11715979