CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Nova Palma	AMPLIAÇÃO UBS SEDE	AMPLIAÇÃO UBS SEDE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/22	2 07/22	3 08/22	4 09/22	5 10/22	6 11/22	7 12/22	8 01/23	9 02/23	10 03/23	11 04/23	12 05/23
1.	AMPLIAÇÃO UBS SEDE - NOVA PALMA	67.712,73	% Período:	22,57%	35,48%	24,05%	17,89%								
1.1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	1.386,06	% Período:	100,00%											
1.2.	RETIRADA E DEMOLIÇÕES	2.909,15	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA - SAPATAS 1,00x1,00x0,5	5.034,18	% Período:	100,00%											
1.4.	COLUNA SAPATA	2.475,66	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES 1	3.478,15	% Período:	100,00%											
1.6.	ESTRUTURA - PILARES 14X30	5.436,36	% Período:		100,00%										
1.7.	ESTRUTURA - VIGAS DE FORRO 14X30	2.856,41	% Período:		100,00%										
1.8.	ESTRUTURA - PILARES - PLATIBANDA 14X1	1.026,46	% Período:		100,00%										
1.9.	ESTRUTURA - VIGA PLATIBANDA 15X15	1.522,03	% Período:		100,00%										
1.10.	CONTRAVERGA	428,36	% Período:		100,00%										
1.11.	LAJE	4.177,70	% Período:		100,00%										
1.12.	ALVENARIA	8.579,20	% Período:		100,00%										
1.13.	ALVENARIA - CHAPISCO, EMBOÇO E REBO	7.047,45	% Período:			100,00%									
1.14.	COBERTURA	3.982,61	% Período:			100,00%									
1.15.	ESQUADRIAS	2.874,22	% Período:			100,00%									
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.814,70	% Período:				100,00%								
1.17.	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	1.552,90	% Período:			100,00%									
1.18.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	829,50	% Período:			100,00%									
1.19.	AZULEJO	952,14	% Período:				100,00%								
1.20.	PISO	2.362,88	% Período:				100,00%								
1.21.	CALÇADA CONCRETO	2.768,50	% Período:				100,00%								
1.22.	PINTURA	3.218,11	% Período:				100,00%								

Total: R$ 67.712,73

Período:	%:	22,57%	35,48%	24,05%	17,89%	
	Repasse:	-	-	-	-	
	Contrapartida:	15.283,20	24.026,52	16.286,68	12.116,33	
	Outros:	-	-	-	-	
	Investimento:	**15.283,20**	**24.026,52**	**16.286,68**	**12.116,33**	
Acumulado:	%:	22,57%	58,05%	82,11%	100,00%	
	Repasse:	-	-	-	-	
	Contrapartida:	15.283,20	39.309,72	55.596,40	67.712,73	
	Outros:	-	-	-	-	
	Investimento:	**15.283,20**	**39.309,72**	**55.596,40**	**67.712,73**	

Nova Palma/RS
Local

terça-feira, 3 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Ronaldo Tomazi
CREA/CAU: CAU A53951-1
ART/RRT: