CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR | ATUALIZAR LINHAS

	Nº do Evento	Título dos Eventos	Linha do Solstício	Caembará																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1	Administração Local	Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
F	2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
F	3	INFRAESTRUTURA - ESTACAS	1																								
F	4	MESOESTRUTURA - VIGAS - CONCRETAGE	3																								
F	5	MESOESTRUTURA - VIGAS - ARMAÇÃO	2																								
F	6	SUPERESTRUTURA - LAJE - CONCRETAGEM	3																								
F	7	SUPERESTRUTURA - LAJE - ARMAÇÃO	2																								
F	8	SINALIZAÇÃO	3																								
F	9	SERVIÇOS INICIAIS		3																							
F	10	INFRAESTRUTURA - ESTACAS - ETAPA 01		4																							
F	11	INFRAESTRUTURA - ESTACAS - ETAPA 02		5																							
F	12	INFRAESTRUTURA - BLOCOS		5																							
F	13	MESOESTRUTURA - CONCRETAGEM VIGAS		6																							
F	14	MESOESTRUTURA - ARMAÇÃO VIGAS		6																							
F	15	SUPERESTRUTURA -CONCRETAGEM LAJE		7																							
F	16	SUPERESTRUTURA - ARMAÇÃO LAJE		7																							
F	17	SINALIZAÇÃO		7																							