CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
877228/2018	514412018	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PA	Passagem Molhada Linha do Soturno e Caemborá	Construção e/ou recuperação de passagem molhada no Município de Nova Palma

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19
1.	**BARRAGEM LINHA DO SOTURNO**	**93.437,70**	% Período:	39,16%	36,33%	24,52%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	9.042,47	% Período:	100,00%										
1.2.	INFRAESTRUTURA - ESTACAS	27.544,10	% Período:	100,00%										
1.3.	MESOESTRUTURA - VIGAS - CONCRETAGE	6.785,06	% Período:			100,00%								
1.4.	MESOESTRUTURA - VIGAS - ARMAÇÃO	13.141,24	% Período:		100,00%									
1.5.	SUPERESTRUTURA - LAJE - CONCRETAGEI	15.357,39	% Período:			100,00%								
1.6.	SUPERESTRUTURA - LAJE - ARMAÇÃO	20.801,36	% Período:		100,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO	766,08	% Período:			100,00%								
2.	**BARRAGEM CAEMBORÁ**	**182.967,42**	% Período:			6,09%	17,02%	29,99%	25,80%	21,10%				
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.138,39	% Período:			100,00%								
2.2.	INFRAESTRUTURA - ESTACAS - ETAPA 01	31.139,45	% Período:				100,00%							
2.3.	INFRAESTRUTURA - ESTACAS - ETAPA 02	31.139,45	% Período:					100,00%						
2.4.	INFRAESTRUTURA - BLOCOS	23.739,92	% Período:					100,00%						
2.5.	MESOESTRUTURA - CONCRETAGEM VIGAS	12.398,74	% Período:						100,00%					
2.6.	MESOESTRUTURA - ARMAÇÃO VIGAS	34.812,10	% Período:						100,00%					
2.7.	SUPERESTRUTURA -CONCRETAGEM LAJE	24.399,52	% Período:							100,00%				
2.8.	SUPERESTRUTURA - ARMAÇÃO LAJE	13.433,77	% Período:							100,00%				
2.9.	SINALIZAÇÃO	766,08	% Período:							100,00%				

Total: R$ 276.405,12

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Período:	%:	13,24%	12,28%	12,32%	11,27%	19,85%	17,08%	13,96%				
	Repasse:	29.498,65	27.366,90	27.451,01	25.106,80	44.247,59	38.064,68	31.121,51				
	Contrapartida:	7.087,92	6.575,70	6.595,91	6.032,65	10.631,78	9.146,16	7.477,86				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**36.586,57**	**33.942,60**	**34.046,92**	**31.139,45**	**54.879,37**	**47.210,84**	**38.599,37**				
Acumulado:	%:	13,24%	25,52%	37,83%	49,10%	68,95%	86,04%	100,00%				
	Repasse:	29.498,65	56.865,55	84.316,56	109.423,36	153.670,95	191.735,63	222.857,14				
	Contrapartida:	7.087,92	13.663,62	20.259,53	26.292,18	36.923,96	46.070,12	53.547,98				
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-				

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
877228/2018	514412018	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA P/	Passagem Molhada Linha do Soturno e Caemborá	Construção e/ou recuperação de passagem molhada no Município de Nova Palma

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19
			Investimento:	36.586,57	70.529,17	104.576,09	135.715,54	190.594,91	237.805,75	276.405,12				

NOVA PALMA/RS
Local

quinta-feira, 4 de julho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS 201.367
ART/RRT: 9928466 - 9928452

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSIC e Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
877228/2018	514412018	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PA	

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 03/19
1.	**BARRAGEM LINHA DO SOTURNO**	**93.437,70**	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	9.042,47	% Período:	
1.2.	INFRAESTRUTURA - ESTACAS	27.544,10	% Período:	
1.3.	MESOESTRUTURA - VIGAS - CONCRETAGE	6.785,06	% Período:	
1.4.	MESOESTRUTURA - VIGAS - ARMAÇÃO	13.141,24	% Período:	
1.5.	SUPERESTRUTURA - LAJE - CONCRETAGEI	15.357,39	% Período:	
1.6.	SUPERESTRUTURA - LAJE - ARMAÇÃO	20.801,36	% Período:	
1.7.	SINALIZAÇÃO	766,08	% Período:	
2.	**BARRAGEM CAEMBORÁ**	**182.967,42**	% Período:	
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	11.138,39	% Período:	
2.2.	INFRAESTRUTURA - ESTACAS - ETAPA 01	31.139,45	% Período:	
2.3.	INFRAESTRUTURA - ESTACAS - ETAPA 02	31.139,45	% Período:	
2.4.	INFRAESTRUTURA - BLOCOS	23.739,92	% Período:	
2.5.	MESOESTRUTURA - CONCRETAGEM VIGAS	12.398,74	% Período:	
2.6.	MESOESTRUTURA - ARMAÇÃO VIGAS	34.812,10	% Período:	
2.7.	SUPERESTRUTURA -CONCRETAGEM LAJE	24.399,52	% Período:	
2.8.	SUPERESTRUTURA - ARMAÇÃO LAJE	13.433,77	% Período:	
2.9.	SINALIZAÇÃO	766,08	% Período:	

Total: R$ 276.405,12

Período:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	
Acumulado:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICe Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
877228/2018	514412018	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PA	

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 03/19
		Investimento:		

NOVA PALMA/RS
Local

quinta-feira, 4 de julho de 2019
Data