CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Nova Palma	Calçamento - Rua Ítalo Bertoldo e Av. Antero Lino Aléssio - Nova Pal	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/20	2 06/20	3 07/20	4 08/20	5 09/20	6 10/20	7 11/20	8 12/20	9 01/21	10 02/21	11 03/21
1.	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO BALNEÁR	1.594.718,57	% Período:	23,37%	32,84%	10,37%	18,29%	15,13%						
1.1.	PLACA DE OBRA	984,25	% Período:	100,00%										
1.2.	TRECHO I - RUA ÍTALO BERTOLDO	241.221,14	% Período:					100,00%						
1.3.	TRECHO II - RUA ÍTALO BERTOLDO	291.747,53	% Período:				100,00%							
1.4.	TRECHO III - RUA ÍTALO BERTOLDO	165.326,39	% Período:			100,00%								
1.5.	TRECHO IV - AV ANTERO LINO ALÉSSIO	523.660,04	% Período:		100,00%									
1.6.	TRECHO V - AV ANTERO LINO ALÉSSIO	371.779,22	% Período:	100,00%										

Total: R$ 1.594.718,57

		1 05/20	2 06/20	3 07/20	4 08/20	5 09/20	6 10/20	7 11/20	8 12/20	9 01/21	10 02/21	11 03/21
Período:	%:	23,37%	32,84%	10,37%	18,29%	15,13%						
	Repasse:	233.748,75	328.371,44	103.671,20	182.946,10	151.262,51						
	Contrapartida:	139.014,72	195.288,60	61.655,19	108.801,43	89.958,63						
	Outros:	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**372.763,47**	**523.660,04**	**165.326,39**	**291.747,53**	**241.221,14**						
Acumulado:	%:	23,37%	56,21%	66,58%	84,87%	100,00%						
	Repasse:	233.748,75	562.120,19	665.791,39	848.737,49	1.000.000,00						
	Contrapartida:	139.014,72	334.303,32	395.958,51	504.759,94	594.718,57						
	Outros:	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**372.763,47**	**896.423,51**	**1.061.749,90**	**1.353.497,43**	**1.594.718,57**						

Nova Palma/RS
Local

segunda-feira, 10 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: 11681138