CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Nova Palma	AMPLIAÇÃO UBS SEDE	AMPLIAÇÃO UBS SEDE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20	7 08/20	8 09/20	9 10/20	10 11/20	11 12/20
1.	AMPLIAÇÃO UBS SEDE - NOVA PALMA	192.014,63	% Período:	31,49%	24,49%	21,42%	22,60%							
1.1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	1.691,42	% Período:	100,00%										
1.2.	INFRAESTRUTURA - SAPATAS 100X100	11.429,73	% Período:	100,00%										
1.3.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES 1	13.217,26	% Período:	100,00%										
1.4.	ESTRUTURA - PILARES 15X30	17.382,84	% Período:	100,00%										
1.5.	ESTRUTURA - VIGAS DE FORRO 15X30	20.400,91	% Período:		100,00%									
1.6.	ESTRUTURA - PILARES - PLATIBANDA 15X1	1.924,03	% Período:		100,00%									
1.7.	ESTRUTURA - VIGA PLATIBANDA 15X15	4.283,78	% Período:		100,00%									
1.8.	CONTRAVERGA	1.627,90	% Período:		100,00%									
1.9.	LAJE	18.783,20	% Período:		100,00%									
1.10.	ALVENARIA	16.748,28	% Período:	100,00%										
1.11.	ALVENARIA - CHAPISCO, EMBOÇO E REBO	17.560,57	% Período:			100,00%								
1.12.	COBERTURA	15.534,63	% Período:			100,00%								
1.13.	ESQUADRIAS	14.582,14	% Período:				100,00%							
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.042,06	% Período:			100,00%								
1.15.	INSTALAÇÕES TELEFONE E INTERNET	1.168,50	% Período:				100,00%							
1.16.	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	4.516,69	% Período:				100,00%							
1.17.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	2.614,32	% Período:				100,00%							
1.18.	PISO	10.792,06	% Período:				100,00%							
1.19.	PINTURA	9.714,31	% Período:				100,00%							
2.	COBERTURA PARA VÉICULOS UBS SEDE	159.134,96	% Período:				7,65%	51,52%	40,83%					
2.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	185,44	% Período:				100,00%							
2.2.	FUNDAÇÃO	11.983,24	% Período:				100,00%							

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Nova Palma	AMPLIAÇÃO UBS SEDE	AMPLIAÇÃO UBS SEDE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20	7 08/20	8 09/20	9 10/20	10 11/20	11 12/20
2.3.	PILARES (INCLUSO JATEAMENTO E FUNDC	50.982,81	% Período:					100,00%						
2.4.	VIGAS PRINCIPAIS DA ESTRUTURA - TRANS	31.004,24	% Período:					100,00%						
2.5.	TERÇA METÁLICA PERFIL U ENRIJECIDO 1(	29.718,72	% Período:						100,00%					
2.6.	COBERTURA TP40/050 (INCLUSO ACESSÓF	35.260,51	% Período:						100,00%					

Total: R$ 351.149,59

		1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20	7 08/20	8 09/20	9 10/20	10 11/20	11 12/20
Período:	%:	17,22%	13,39%	11,72%	15,82%	23,35%	18,50%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	60.469,53	47.019,82	41.137,26	55.556,70	81.987,05	64.979,23					
	Outros:	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**60.469,53**	**47.019,82**	**41.137,26**	**55.556,70**	**81.987,05**	**64.979,23**					
Acumulado:	%:	17,22%	30,61%	42,33%	58,15%	81,50%	100,00%					
	Repasse:	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	60.469,53	107.489,35	148.626,61	204.183,31	286.170,36	351.149,59					
	Outros:	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**60.469,53**	**107.489,35**	**148.626,61**	**204.183,31**	**286.170,36**	**351.149,59**					

Nova Palma/RS
Local

segunda-feira, 11 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: 11526408