CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Nova Palma	AMPLIAÇÃO UBS SEDE	AMPLIAÇÃO UBS SEDE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/22	2 07/22	3 08/22	4 09/22	5 10/22	6 11/22	7 12/22	8 01/23	9 02/23	10 03/23	11 04/23	12 05/23
1.	AMPLIAÇÃO SALA DE VACINA	37.255,35	% Período:	27,45%	3,61%	68,94%									
1.1.	VIGA BALDRAME	587,80	% Período:	100,00%											
1.2.	PILARES 14X30	1.668,22	% Período:	100,00%											
1.3.	VIGAS FORRO 14X30	3.054,31	% Período:	100,00%											
1.4.	PILAR PLATIBANDA	758,23	% Período:		100,00%										
1.5.	VIGA PLATIBANDA	743,07	% Período:			100,00%									
1.6.	VERGA E CONTRAVERGA	586,37	% Período:		100,00%										
1.7.	LAJE	2.936,94	% Período:			100,00%									
1.8.	ALVENARIA	4.916,23	% Período:	100,00%											
1.9.	ALVENARIA - CHAPISCO, EMBOÇO, REBOC	5.338,00	% Período:			100,00%									
1.10.	COBERTURA	2.741,66	% Período:			100,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.227,26	% Período:			100,00%									
1.12.	PISO	3.321,50	% Período:			100,00%									
1.13.	ESQUADRIAS	6.394,11	% Período:			100,00%									
1.14.	PINTURA	2.981,65	% Período:			100,00%									
2.	FECHAMENTO GARAGEM GRADES	36.466,58	% Período:	25,43%	74,57%										
2.1.	VIGA BALDRAME + ESTACAS	9.272,93	% Período:	100,00%											
2.2.	GRADE	27.193,65	% Período:		100,00%										

Total: R$ 73.721,93

		1 06/22	2 07/22	3 08/22	4 09/22	5 10/22	6 11/22	7 12/22	8 01/23	9 02/23	10 03/23	11 04/23	12 05/23
Período:	%:	26,45%	38,71%	34,84%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	19.499,49	28.538,25	25.684,19									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**19.499,49**	**28.538,25**	**25.684,19**									
Acumulado:	%:	26,45%	65,16%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-									
	Contrapartida:	19.499,49	48.037,74	73.721,93									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**19.499,49**	**48.037,74**	**73.721,93**									

Nova Palma/RS
Local

quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201.367
ART/RRT: