CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA
PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 12,00X4,20X2,50
LOCALIDADE DO CAEMBORÁ - SOBRE O LAJEADO SECO

Item	Descrição do Serviço	Valor do Serviço	Periodo em dias		
			30	60	90
1	SERVIÇOS INICIAIS	16.858,74	16.858,74		
2	INFRA-ESTRUTURA	79.885,71	39942,85	39.942,86	
3	MESO-ESTRUTURA	36.863,33		36.863,33	
4	SUPERESTRUTURA	60.432,99			60.432,99
	Valor da Parcela	194.040,77	56.801,59	76.806,19	60.432,99
	Valor Total Acumulado	194.040,77	56.801,59	133.607,78	194.040,77
	Porcentagem da Parcela	100,00%	29,27%	39,58%	31,14%
	Porcentagem Total Acumulada	100,00%	29,27%	68,86%	100,00%

Nova Palma/RS 24 de dezembro de 2015

Adroaldo Jose Santi
Prefeito Municipal

Guilherme Simões Pires
Eng. Civil CREA 201.367