PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor R$	Mês 1	Mês 2	
1.1	RUA JÚLIO DE CASTILHOS	42.255,13	21.127,57	21.127,57	
	SUB-TOTAL R$	42.255,13	21.127,57	21.127,57	
	VALOR %		50,00%	50,00%	
	TOTAL ACUMULADO		21.127,57	42.255,13	
	VALOR % ACUMULADO	100,00%	50,00%	100,00%	

NOVA PALMA, AGOSTO DE 2015.

ADROALDO JOSÉ SANTI
PREFEITO MUNICIPAL

GUILHERME SIMÕES PIRES
ENG. CIVIL - CREA RS201.367

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.