CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

Empreendimento: Construção de Módulos Sanitários
Proponente: Município de Nova Palma - RS
Tipo de Serviço: Construção de 23 Módulos Sanitários.

Área de uma Unidade: 3,60m²
Área Total: 82,80m²

Um	Nome dos Beneficiários	Localidade	Valor da Obra		Executado	Mês - 1		Mês - 2		Mês - 3		Mês - 4		Mês - 5	
			R$	%	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	%	R$
1	Leonita das Dores	Rincão dos Padilha, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%		7500,99	4,35%								
2	Coraldino Vargas	Salete, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%		7500,99	4,35%								
3	José Ataides Rodrigues	Salete, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%		7500,99	4,35%								
4	Ladislau Vargas	Salete, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%		7500,99	4,35%								
5	Maria Pereira de Oliveira	Salete, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%				7500,99	4,35%						
6	Valdomiro Padilha dos Santos	Bom Retiro, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%				7500,99	4,35%						
7	Gilmar dos Santos	Linha Geral, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%				7500,99	4,35%						
8	Luis dos Santos	Linha Duas, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%				7500,99	4,35%						
9	Vilson Rodrigues	Linha Cinco, interior Nova Palma/RS	7500,99	4,35%						7500,99	4,35%				
10	Cristiano Gomes	Rincão dos Fréos, interior Nova Palma/RS	7500,99	4,35%						7500,99	4,35%				
11	Josué Gomes	Rincão dos Fréos, interior Nova Palma/RS	7500,99	4,35%						7500,99	4,35%				
12	Rosa Maria do Prado	Rincão dos Fréos, interior Nova Palma/RS	7500,99	4,35%						7500,99	4,35%				
13	Adão da Silva Pires	Rua Siqueira Couto, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%								7500,99	4,35%		
14	Alzevir Cargnin	Habitar Brasil, n°357, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%								7500,99	4,35%		
15	Valdereza de Paula Neto	Santa Luzia, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%								7500,99	4,35%		
16	Cleci de Souza Dias	Linha dos Coccos, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%								7500,99	4,35%		
17	Claudete Friedrich Schirmer	Lajeado Seco, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%										7500,99	4,35%
18	Loreci de Fátima de Oliveira	Cerro Azul, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%										7500,99	4,35%
19	Zenita Muller Poloniato	Cerro Azul, interior, Nova Palma/RS	7500,99	4,35%										7500,99	4,35%
	Total Desembolso/mês					30003,96	17,40%	30003,96	17,40%	30003,96	17,40%	30003,96	17,40%	22502,97	13,05%

Nova Palma, agosto de 2015

Guilherme Simões Pires
Engenheiro Civil CREA RS201.367

Adroaldo José Santi
Prefeito Municipal