ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE NOVA PALMA
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Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 780 (SETECENTAS E
OITENTA) TONELADAS DE CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL, COM NG MINIMO 70% DE
PRNT, COM TRANSPORTE INCLUSO ATE AS PROPRIEDADES RURAIS CONTEMPLADAS NO
MUNICIPIO DE NOVA PALMA

RISCO 01.
Erro na elaborac3o do orcamento estimativo da planilha de custo e formac&o de precos
detectado antes da licitacdo.
Probabilidade: ( ) Muito baixa (x)Baixa ( ) Média ( )Alta () Muitoalta |
Impacto: ( ) Muito baixa ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta ( ) Muito alta
iD DANO
Atraso no processo e contratacdo em virtude do prazo de conferéncia com
5 indicios de sobrepreco ou orgamento subestimado, implicando ajustes no
feito, com a retificacdo do estudo preliminar, termo de referéncia e edital
ainda ndo publicado.
D ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
Realizar levantamento e
1 conferir as informagdes | Setor demandante
antes da publicacdo.
iD ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL
Realizar nova conferéncia
no orcamento previsto
no Estudo Téenico
3 bratiminar, TB & Edifal | 50F demandante
checando os valores de
referéncia.
Av. Dom Erico Ferrari, 145 - Centro - CEP 97250-000 - Nova Palma/RS ;

Fones: 55 3266.1166 / 55 3266.1188 / 55 99168.9793 / 55 99133.4553 / 55 99166.7302
E-mail: pmnpalma@novapalma.rs.gov.br
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RISCO 02.
Erro na elaboracio do edital.

Probabilidade: ( ) Muito baixa (x)Baixa ( ) Média ( )Alta ( ) Muito alta
Impacto: ( ) Muito baixa ( )Baixa ( ) Média (x)Alta ( ) Muito alta
iD DANO
1 Atraso na contratac3o por erro na elaboracio da minuta do edital, em
quaisquer de suas clausulas.
ID ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
Realizar levantamentc e
1 conferir as informacées | Apoio do setor de licitacBes e contratos.
antes da publicacio.
ID ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL

Realizar nova conferéncia
no orgcamento previsto no
1 Estudo Técnico Preliminar, | Apoio do setor de licitagBes e contratos.
TR e Edital, checando os
valores de referéncia.

RISCO 03.
Fornecedor ndo tem a habilitacdo solicitada, juridica, fiscal, social, trabalhista, financeira.
Probabilidade: ( ) Muito baixa (x)Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito alta
Impacto: ( ) Muito baixa ( ) Baixa ( ) Média (x)Alta ( ) Muito alta
iD DANO
i Atraso na contratagdo, chamamento na ordem de classificacio do segundo
licitante.
ID ACAOC PREVENTIVA RESPONSAVEL
Realizar conferéncia da
habilitacdo solicitada, .
1 GeE : : Pregoeiro
juridica, fiscal, social,
trabalhista, financeira
1D ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL
Evitar a contratacdo de
1 licitante que ndo atende as Pregoeiro
exigéncias acima.
Av. Dom Erico Ferrari, 145 - Centro - CEP 97250-000 - Nova Palma/RS
Fones: 55 3266.1166 / 55 3266.1188 / 55 99168.9793 / 55 99133.4553 / 55 99166.7302 7

E-mail: pmnpalma@novapalma.rs.gov.br
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RISCO 04.
Proposta aceita pelz administracdo, sem observactes aos valores unitario e global de
referéncia, bem como auséncia de memdria de célculo na proposta, apos a assinatura do
contrato.
Probabilidade: { ) Muito baixa (x)Baixa ( ) Média ( )Alta ( ) Muito alta
Impacto: ( ) Muito baixa ( )Baixa ( ) Média (x ) Alta ( ) Muito alia
iD
1 Superfaturamento do contrato ou aditivo contratual.
ID AGAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
Realizar conferéncia
na proposta a fim
resgatar valores em :
1 4 Pregoeiro
favor do erario ou
inibir a pratica de
aditivo.
ACAO DE
. RESPONSAVEL
Ly CONTIGENCIA
Pode ser o caso de
| ;
1 .?n'u E"ig" . no:fa Pregoeiro
licitagdo e apuracgdo
de responsabilidade.
RISCO 05.

Contratada ndo manter as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo estabelecidas no

Probabilidade:

( ) Muito baixa (x)Baixa ( ) Média ( )Alta ( ) Muito alta

Impacto: ( ) Muito baixa ( )Baixa ( ) Média (x)Alta ( ) Muito alta
ID DANO
Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio de
1 critérios de habilitacdo e qualificacdo da licitacdo, podendo ©
Contrato ser rescindido, causando prejuizo ao erdrio.
ID ACAO PREVENTIVA | RESPONSAVEL

Av. Dom Erico Ferrari, 145 - Centro - CEP 97250-000 - Nova Palma/RS
Fones: 55 3266.1166 / 55 3266.1188 / 55 99168.9793 / 55 99133.4553 / 55 99166.7302

E-mail: pmnpalma@novapalma.rs.gov.br
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Fisca—do——contrato deve exigir a
comprovacao por parte da contratada
da manutencio de todas as condigdes
de habilitacio e qualificacdo ao longeo
da execucdo do contrato, abrindo
procedimento administrative para
aplicagdc de sancdes e execucdo da
garantia em caso de desconformidade
dos servicos prestados

g" = Geoparque

Fiscal do Contrato

ACAO DE CONTIGENCIA

RESPONSAVEL

Contrato pode ser rescindido,
providenciando-se nova licitagdo com
a solugdo mais adequada.

Fiscal do Contrato

RISCO 06.

Contratada ndo manter a prestacéo de servigos e entrega de produtos conforme
definido no Termo de Referéncia.

Probabilidade:

( ) Muito baixa (x)Baixa ( )Meédia ( ) Aka ( ) Muito alta

Impacto: ( ) Muito baixa ( )Baixa ( ) Média (x)Alta ( ) Muito alta
1D DANO
Devolugio de mercadoria; transporte sob pena de ser refeito,
1 devido entrega ser realizada onde ndo ha necessidade, causando
transtornos.
iD ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
Fiscal do contrato devera notificar a
empresa a respeito das falhas
1 acorridas, ‘ que este;am} em rissal de Cantists
desconformidade com as cldusulas
contratuais das obrigacfes da
contrataca.
D ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL
Contrato pode ser rescindido,
idenci -5
1 providenciando-se nova contratagﬁ'o il Caniis
com modelo de execugdo mais
adeguado
]
RISCO 07.
Necessidade de o fiscal se ausentar em face de acompanhamento de outras
contratacdes
Probabilidade: ( ) Muito baixa {x)Baixa { ) Média ( )Alta ( ) Muito alta
impacto: ( ) Muito baixa ( ) Baixa ( )Média (x)Alta { ) Muito alta
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1 Nao avaliacdo de outros aspectos contratuais ou recebimento do
objeto em desconformidade com as especificaces técnicas.

1D ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
Realizar planilha para

1 acompanhamento e recebimento do Fiscal do Contrato
objeto.

ID ACAO DE CONTIGENCIA RESPONSAVEL

1 Notlflcarnflscl:al substituto com Fiscal do Contrats
antecedéncia

Nova Palma/RS, 20 de marco de 2025.
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Secretéric Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econdmico e Meio Ambiente
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