



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Nova Palma	PONTE SECA RUA ÍTALO BERTOLDO	PONTE SECA RUA ÍTALO BERTOLDO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.527,31	% Período:	4,00%	46,00%	25,00%	25,00%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.527,31	% Período:	4,00%	46,00%	25,00%	25,00%								
2.	SERVIÇOS INICIAIS	21.113,33	% Período:	100,00%											
2.1.	PRELIMINARES	21.113,33	% Período:	100,00%											
3.	INFRAESTRUTURA	280.691,71	% Período:		100,00%										
3.1.	FUNDAÇÃO	280.691,71	% Período:		100,00%										
4.	MESO ESTRUTURA	148.151,31	% Período:			100,00%									
4.1.	PILARES	48.369,63	% Período:			100,00%									
4.2.	CORTINA	99.781,68	% Período:			100,00%									
5.	SUPERESTRUTURA	154.401,29	% Período:				100,00%								
5.1.	LONGARINA EM CONCRETO PRÉ MOLD	93.649,05	% Período:				100,00%								
5.2.	LAJE	52.250,98	% Período:				100,00%								
5.3.	GUARDA RODA	4.591,63	% Período:				100,00%								
5.4.	GUARDA CORPO	3.909,63	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 631.884,95			%:	3,52%	46,43%	24,54%	25,52%								
Período:	Repass:	15.279,13		201.769,68	106.632,13	110.930,87									
	Contrapartida:	6.935,29		91.584,59	48.401,01	50.352,25									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	22.214,42		293.354,27	155.033,14	161.283,12									
Acumulado:	%:	3,52%		49,94%	74,48%	100,00%									
	Repass:	15.279,13		217.048,81	323.680,94	434.611,81									
	Contrapartida:	6.935,29		98.519,88	146.920,89	197.273,14									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	22.214,42		315.568,69	470.601,83	631.884,95									
Administração Local:		4,00%		50,00%	75,00%	100,00%									

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Nova Palma/RS
Local
quinta-feira, 30 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201.367
ART/RRT: 14087709