

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA																		
Objeto	CONTENÇÃO DE MARGEM EM GABIÕES CAIXA E COLCHÕES RENO, ALTURA 3.00 M																			
Local	Arroio Portella																			
Município	Nova Palma/RS																			
Referência	SINAPI_preço_ref_insumos_RS_202402_Nao Desonerado - Mês de coleta 05/2025																			
Referência	SICRO - Mês referência abril/2025																			
PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO E DESEMBOLSO/PAGAMENTO																				
Item	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços	30 Dias Mês 1	60 Dias Mês 2	90 Dias Mês 3	120 Dias Mês 4	150 Dias Mês 5	180 Dias Mês 6	210 Dias Mês 7	240 Dias Mês 8	270 Dias Mês 9	300 Dias Mês 10	330 Dias Mês 11	360 Dias Mês 12	390 Dias Mês 13	420 Dias Mês 14	450 Dias Mês 15	480 Dias Mês 16	510 Dias Mês 17	540 Dias Mês 18
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA	R\$ 894,47	R\$ 894,47																	
2	TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA	R\$ 2.934.843,34	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85	R\$ 163.046,85
3	ESTRUTURAS EM GABIÕES CAIXA, COLCHÕES RENO E GABIÃO SACO	R\$ 10.211.267,80	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66	R\$ 567.292,66
4	EXECUÇÃO DE ATERRO AO TARDOZ DAS ESTRUTURAS EM GABIÕES	R\$ 1.235.113,92	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44	R\$ 68.617,44
5	ACABAMENTOS E CONSERVAÇÃO FINAL	R\$ 63.954,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00	R\$ 3.553,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 14.446.073,52	R\$ 803.404,42	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95	R\$ 802.509,95



Nome: Guilherme Simoes
Pires
CPF: ***.510.760-**

Assinado com certificado digital avançado

