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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
1. RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO - BALNEÁRIO 971.571,24 % Período: 22,04% 36,66% 19,25% 22,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  53.316,32 % Período: 20,98% 19,63% 32,53% 26,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. SERVIÇOS INICIAIS  12.235,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. INFRAESTRUTURA  601.133,17 % Período: 31,73% 57,51% 0,00% 10,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. SUPERESTRUTURA  304.886,55 % Período: 0,00% 0,00% 55,66% 44,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 22,04% 36,66% 19,25% 22,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 214.128,97 356.186,79 187.053,48 214.202,00 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 214.128,97 356.186,79 187.053,48 214.202,00 - - - - - - - - 

%: 22,04% 58,70% 77,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 214.128,97 570.315,76 757.369,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 214.128,97 570.315,76 757.369,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 971.571,24 
Administração Local: 20,98% 40,61% 73,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: Gilvano Dal Ongaro
CREA/CAU: RS171923

Data ART/RRT: 14139020

Parcelas:

Município de Nova Palma/RS PASSAGEM MOLHADA  SOBRE O RIO SOTURNO ( BALNEÁRIO)

Total:    R$ 971.571,24

Item Descrição

terça-feira, 25 de novembro de 2025

Nova Palma/RS

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PASSAGEM MOLHADA BALNEÁRIO
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