CA, A A CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a4 oGU #PUBLICO
N2 OPERACAO Ne TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
0 0| Municipio de Nova Palma/RS REDE DE AGUA SALETE REDE DE AGUA SALETE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26
1. REDE DE AGUA SALETE 101.349,67 (% Periodo:|  8,02% 64,48% 13,47% 14,02%
1.1. ADMINISTRACAO OBRA 1.251,60 | % Periodo:[  33,33% 33,33% 33,33%
1.2. SERVIGCOS PRELIMINARES 7.711,48 |% Periodo:| 100,00%
1.3. DISTRIBUIGAO DE AGUA - REDE DE AGl  59.920,80 |% Periodo: 100,00%
1.4. DISTRIBUIGAO DE AGUA - HIDROMETRC  5.016,19 [% Periodo: 100,00%
1.5. BASE DO RESERVATORIO - ESTACA 2.516,21 |% Periodo: 100,00%
1.6. BOMBA 10.162,46 | % Periodo: 100,00%
1.7. POCO ARTESIANO EXISTENTE 558,26 | % Periodo: 100,00%
1.8. CAIXA D'AGUA 14.212,67 | % Periodo: 100,00%
Total: R$ 101.349,67 %: 8,02% 64,48% 13,47% 14,02%
Repasse: 6.416,34 | 51.587,10 | 10.777,84 | 11.218,72
Periodo: Contrapartida: 1.712,34 | 13.767,09 2.876,29 2.993,95
Outros: - - - -
Investimento: 8.128,68  65.354,19 | 13.654,13  14.212,67
%: 8,02% 72,50% 85,98% 100,00%
Repasse: 6.416,34 58.003,44 = 68.781,28  80.000,00
Acumulado: Contrapartida: 1.712,34 | 15.479,43 18.355,72 | 21.349,67
Outros: - - - -
Investimento: 8.128,68 | 73.482,87  87.137,00 | 101.349,67
Administragdo Local:

Nova Palma/RS

Local

sexta-feira, 28 de novembro de 2025

Data

PMv3.12

Responséavel Técnico

Nome: Guilherme Simdes Pires

CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: 14115691

= Nome: Guilherme Simoes

Pires

G0 CPF: *+.510.760-*
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